

# Chantier participatif de Subles 2024

---

RÉNOVATION DE L'ÉGLISE SAINT  
MARTIN



# Le constat

---



Fermeture administrative de l'église pour risque d'effondrement du plafond décidée le 3 aout 2022

Un extérieur sain mais ...

De gros besoins de rénovation à l'intérieur :



# Les besoins

---



*Rénovation des bancs*

*Réfection du sol pierre*

*Nettoyage de charpente et isolation des rampants*

*Dépiquetage des enduits et rejointements des pierres,*

*Rénovation des statues et décorations*

*Remise aux normes électrique*

*Peinture totale de l'intérieur*

*Réfection de l'escalier et de la mezzanine, menuiserie extérieure*

*Travaux de finitions et décoration*

# La rénovation des bancs



20 bancs

Démontés, restaurés, ponçés et lasurés

Stockage des bancs momentanément dans le hangar d'un riverain

Les bancs ont été préparés dans l'atelier de la commune

# La rénovation des bancs

La gestion du chantier :

Pilote(s) : [Etienne Haupais](#) & [Laurent Baron](#)

Matériel : 8 ponceuses bénévoles + commune

Durée : 14 semaines

Tps total H : env 1 100h

Nb de participants : entre 3 et 7 personnes



# Réfection du plafond



La gestion du chantier :

Pilote(s) : JBM BAT

Matériel : Tour échafaudage 9m

Durée : 12 semaines

Nb de participant : 2

Tps total H : 120 h



# Réfection du plafond

---





# Réfection du sol : 1 le décaissement



Pilote(s) : Regis Feron

Matériel : Marteaux piqueurs bénévoles + location

Tracteur benne bénévole

Durée : 2j

Tps total H : 70h

Nb de participant : 6 bénévoles



# Création d'une dalle de béton de chaux & revêtement en pierres naturelles



Société : Entreprise Mouton  
Matériel : Bétonnière et chargeuse  
Durée : 10j  
Tps total H : 210h  
Nb de participants : 3



# Rénovation des murs : 1 le dépiquetage et rejointoiement



La gestion du chantier :

Pilote(s) : Jacques Amy & Bernard Regnault

Matériel : marteaux piqueurs

Durée : 6 semaines

Nb de participant : moyenne 6 bénévoles

Tps total H : 1 000 h



# Rénovation des murs : 2 le rejointement

---



## Rénovation des murs : 2 le rejointement

---



# Rénovation électrique et éclairage



La gestion du chantier :

Société : Loic Jeanne

Matériel : échafaudage bénévole

Durée : 9 semaines

Nb de participant :

Tps total H : 250h



# Les travaux de peinture



La gestion du chantier :

Pilote(s) : Laurent Baron & Regis Feron

Matériel : Echafaudage

Durée : 6 semaines

Nb de participants : 2

Tps total H : 340h

# Les autres travaux de menuiserie



La gestion du chantier :

Société : Jourdan


Durée : 2 semaines

Nb de participants : 1

Tps total H : 50 h



# La rénovation des statues



# La rénovation des statues



La gestion du chantier :

Pilote(s) : Jocelyne Bourdon et  
Sabine de Bégon de la Rouzière

Matériel : pinceaux de précision

Durée : 2 semaines

Tps total H : 60h

Nb de participants : 2

# Les autres éléments décoratifs



# Les mobiliers et accessoires



La gestion du chantier :

Pilote(s) : Janique Monassier & Frédéric Bouillon

Matériel : couture

Durée : 1 semaine

Tps total H : 35h

Nb de participants : 2

# Echange avec la paroisse Notre Dame du Bessin



---



# L'aspect financier



LES DÉPENSES : 109 814 € LE FINANCEMENT



TOTAL : 184 714€

Economie grâce aux bénévoles : 75 000 € soit 40% du cout total

# L'organisation

---



*La gestion technique du chantier :*

- Maitrise d'ouvrage et maitrise d'œuvre : Thierry Dubosq*
- Organisation des bénévoles : David De Sutter*

*L'intendance :*

- Préparation des repas et gestion des achats : Mariette Lebossé & Nicolas Lenoël*

*Contribution du personnel communal : Lilian Carel, Vincent Deschateaux*

# Les moments de convivialité

---





# Les moments de convivialité

---



La gestion de l'intendance:

Pilote(s) : Mariette Lebossé & Nicolas Lenoël

Environ 180 repas servis sur 4 samedis

Tps total H : 80 h

Nb de participants : 2



# Inauguration du 8 mai 2024

---



Les officiels :

- M. Le Sous Préfet Adrien Allard
- Mme la Vice Présidente du Calvados Mélanie Lepoutier
- M. Le Maire Thierry Dubosq et son conseil municipal
- Mme La Maire du CMJ Léonie Letellier et son conseil municipal
- Les bénévoles
- Evêque Bayeux Lisieux Mgr Jacques Habert
- Prêtre de la paroisse du Bessin Père Emmanuel Peteul
- Diacre de la paroisse M. Patrick Blouet

La chorale de Saint Loup Hors

Le public composé d'environ 220 personnes de la commune et limitrophes

# Inauguration de l'église Saint Martin le 8 mai 2024



# Inauguration de l'église Saint Martin le 8 mai 2024



# Retour d'expérience

---



## *Les points forts*

*Convivialité assurée*

*Effet intergénérationnel*

*Sauvegarde du patrimoine communal*

*Economie réalisée*

*Réactivité des bénévoles*

*Valorisation du bénévolat*

*Intégration des citoyens à la commune*

## *Les points de vigilance*

*Coactivité entreprises / bénévoles*

*Respecter le rythme des bénévoles*

*Etablir un planning de chantier en corrélation avec les disponibilités des bénévoles*